



Ministerio de
URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Proyecto: **MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMIA (BID) - Primer Semestre 2021**

Mejoramiento o Ampliación de Viviendas del AMIA

ORDE N	DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECT O	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2021	A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADA	EN PROYECTO	FECHA	% AVANCE DE OBRAS AL 31/03/2021	ESTADO DE OBRAS AL 31/03/2021
0	CAPITAL	SESTIENES														
1	CAPITAL	ASUNCION	Nestor Miguel Duarte Amabilis	NUOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1897-19	05/11/2019	1	1					0%	A INICIAR
2	CAPITAL	ASUNCION	Bianca De las Nieves Gimenez Recalde	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1		1			08/03/2021	80%	EN EJECUCION
3	CAPITAL	ASUNCION	Bento Lopez Andino	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1					0%	A INICIAR
4	CAPITAL	ASUNCION	RAMONA DIELEMA DE AVALOS	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	086-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
5	CAPITAL	ASUNCION	GEORGELEINA CONCEPCION LOYA DE RAMIREZ	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	087-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
6	CAPITAL	LA RECOLETA	CATALINA ISABEL CARDOZO MEDINA		AMA	01/06/2019	146-2021	03/02/2021	1	1					0%	A INICIAR
1	CENTRAL	REMBY	Emetelia Romero de Caballero	SAS CUMBERES	AMA	JUNIO 2019	1916-19	08/11/2019	494	497	19	38	0		0%	A INICIAR
2	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Tiruka Freundo Hashimoto Ikedita	FERREROGAR	AMA	JUNIO 2019	1955-19	11/11/2019	1	1					0%	A INICIAR
3	CENTRAL	LIMPIO	Ana Isabel Chavez	FE GRANDE	AMA	JUNIO 2019	2101-19	04/12/2019	1			1		15/11/2020	100%	CULMINADA
4	CENTRAL	LUQUE	Santa Benitez Gonzalez (sin prestamo)	ARG. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	201-20	18/02/2020	1	1					0%	A INICIAR
5	CENTRAL	REMBY	Heleocencia E. Conjurion de Aguilas	ING. SILVIO FANRBA	AMA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020	1			1		02/12/2020	100%	CULMINADA
6	CENTRAL	SAN ANTONIO	Alfredo Luis Taborda Barcoch	ARG. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	380-20	30/04/2020	1	1					0%	A INICIAR
7	CENTRAL	CAPATA	Maria Elena Leguizamón M.	ARG. OLGA BUTTEROV	AMA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020	1	1					0%	A INICIAR
8	CENTRAL	SAN LORENZO	Maria Graciela Escobar de Benayo	ARG. OLGA BUTTEROV	AMA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020	1		1			17/08/2020	80%	EN EJECUCION
9	CENTRAL	M.R. ALONSO	Rosa Carolina Gonzalez Gonzalez	ARG. RUTH IBALA	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1			1		23/12/2020	100%	CULMINADA
10	CENTRAL	SAN LORENZO	Ludiana Acosta de Lopez	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1			1		16/01/2021	100%	CULMINADA
11	CENTRAL	SAN LORENZO	Carlos Humberto Ortiz Rodriguez	CONTRACONSULT	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1			1		16/11/2020	100%	CULMINADA
12	CENTRAL	SAN LORENZO	Enrique David Farfán Cabral	CONTRACONSULT	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1		1			17/11/2020	100%	CULMINADA
13	CENTRAL	SAN LORENZO	Rida Caballero Jara	CONTRACONSULT	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1			1		19/11/2020	100%	CULMINADA
14	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Isabel Ramoa de Obvela	ING. BRENDA CERUJIRON	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
15	CENTRAL	SAN LORENZO	Diego Lorenzo Rodriguez Conjurion	ING. BRENDA CERUJIRON	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
16	CENTRAL	LUQUE	Yilina Franco Buda	ING. BRENDA CERUJIRON	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1			1		11/02/2021	100%	CULMINADA
17	CENTRAL	LUQUE	Bianca Noelia Ramirez Sierra	ARG. OLGA BUTTEROV	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1						0%	A INICIAR
18	CENTRAL	LUQUE	Elena Infrara de Pereira	ARG. OLGA BUTTEROV	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
19	CENTRAL	LIBPIO	Monica Andrea Yudice Lezcano	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1			1		23/11/2020	100%	CULMINADA
20	CENTRAL	LUQUE	Bianca Adella Pavon de Ayala	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1			1		09/12/2020	100%	CULMINADA
21	CENTRAL	LUQUE	Felicia Concepcion Fretes de Cortessi	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/07/2020	1					27/11/2020	100%	CULMINADA
22	CENTRAL	REMBY	Ana Portillo Ramirez	ING. ALCIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1129-20	27/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
23	CENTRAL	REMBY	Melody Yanina Sanchez Gonzalez	ING. ALCIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1129-20	27/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
24	CENTRAL	REMBY	Milani Ramon Martinez de Escobar	ING. ALCIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1129-20	27/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
25	CENTRAL	CAPATA	Ana Teresa Garcia Garcia	ARG. OLGA BUTTEROV	AMA	JUNIO 2019	1129-20	27/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
26	CENTRAL	CAPATA	Christian Fernando Gamara Rivas	ARG. OLGA BUTTEROV	AMA	JUNIO 2019	1129-20	27/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
27	CENTRAL	CAPATA	Edgardo Maximino Sanchez Martinez	ARG. OLGA BUTTEROV	AMA	JUNIO 2019	1129-20	27/07/2020	1	1					0%	A INICIAR

83	CENTRAL	LUQUE	Dorfrh. Ignacio Avilaos Aponte	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1557-20	06/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
84	CENTRAL	LUQUE	Victoria Espinola	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1557-20	06/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
85	CENTRAL	CAPATA	Florencia Marcos Benitez	NUOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1557-20	06/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
86	CENTRAL	SAN ANTONIO	Santiago Ramon Abou Ruiz Diaz	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1557-20	06/10/2020	1	1								100%	CULMINADA
87	CENTRAL	SAN ANTONIO	Mariana Barrios Adrian	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1557-20	06/10/2020	1	1								100%	CULMINADA
88	CENTRAL	LUQUE	Jhonatan Ensal Quintana Carrasco	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1								100%	CULMINADA
89	CENTRAL	LIMPIO	Ever Abilio Ramirez Carmona	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
90	CENTRAL	M.R. ALONSO	Jorge Gustavo Rojas Villasant	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
91	CENTRAL	M.R. ALONSO	Ignacio Martinez	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
92	CENTRAL	M.R. ALONSO	Cesar Carliho Benoso Brihuea	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
93	CENTRAL	LUQUE	Idalio Ramon Ramirez Jimenez	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
94	CENTRAL	SAN ANTONIO	Melcedes Osamio Jancich	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1								100%	CULMINADA
95	CENTRAL	SAN LORENZO	Maria Esther Ruiz Candia	NUOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
96	CENTRAL	VILLA ELISA	Luis Fernando Aguiar Villalba	ING. SILVIO FARRIA	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
97	CENTRAL	LIMPIO	Fernanda Ramirez Vera	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
98	CENTRAL	SAN ANTONIO	De Los Angeles Agustina De Espinola	CONTRACONSULT	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1								100%	CULMINADA
99	CENTRAL	SAN ANTONIO	Gabriela Aguiar Castanera Arrua	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1								100%	CULMINADA
100	CENTRAL	SAN ANTONIO	Graciela Basilio De Rojas	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1								100%	CULMINADA
101	CENTRAL	NUOVA	Nicolas Aguiar De Santacruz	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1								100%	CULMINADA
102	CENTRAL	LUQUE	Huesia Delipier Garcia Nunez	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
103	CENTRAL	SAN ANTONIO	Reutilizables-VAR-De Gonzalez	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1								100%	CULMINADA
104	CENTRAL	SAN ANTONIO	Gregorio Esther Martinez Benitez	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1								100%	CULMINADA
105	CENTRAL	CAPATA	Arnaldo Andres Lopez Speit	TEKOVEYA	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1								80%	EN EJECUCION
106	CENTRAL	SAN LORENZO	Patricia Antonia Letezano Refinosa	TEKOVEYA	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1								80%	EN EJECUCION
107	CENTRAL	CAPATA	Ferdinand Teresa Ramirez De Casal	TEKOVEYA	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1								80%	EN EJECUCION
108	CENTRAL	REMBY	Mira Elizabeth Azaari	CONSULTORA SG.	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1								100%	A INICIAR
109	CENTRAL	LA ENCARNACION	Hugo Ramon Ruiz Torres	NUOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
110	CENTRAL	LA ENCARNACION	Maria Gloria Vera De Sanguna	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
111	CENTRAL	REMBY	Elena Martinez De Mercedes	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1								80%	EN EJECUCION
112	CENTRAL	LUQUE	Juan Angel Huelas Arguello	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
113	CENTRAL	LUQUE	Marta Beatriz Sanchez Castro	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
114	CENTRAL	LIMPIO	Alidos Ramon Barreto Martinez	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
115	CENTRAL	LUQUE	Diego Alberto Valenzuela Barros	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
116	CENTRAL	SAN LORENZO	Camero Elena Rojas De Ledezma	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
117	CENTRAL	LUQUE	Lucre Jose Vera Ortiz	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
118	CENTRAL	LUQUE	Asenio Leguizamón Chavez	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
119	CENTRAL	SAN LORENZO	Natalia Gieffe Barrios Pineda	ING. SILVIO FARRIA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
120	CENTRAL	REMBY	Julia Merwin	ING. SILVIO FARRIA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
121	CENTRAL	REMBY	Hugo Javier Cabral Quiñones	ING. SILVIO FARRIA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
122	CENTRAL	CAPATA	Cira Graciela Ibarra Escobar	COTEP	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
123	CENTRAL	CAPATA	Leticia Malval Paredes Ebschidia	COTEP	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
124	CENTRAL	CAPATA	Loreno Bifert Lopez	TEKOVEYA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
125	CENTRAL	CAPATA	Gilda Ramona Arguello	TEKOVEYA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
126	CENTRAL	CAPATA	Rosa Lorena Campuzano Diaz	TEKOVEYA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
127	CENTRAL	SAN ANTONIO	Valentino Negata Martinez	TEKOVEYA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1								80%	EN EJECUCION
128	CENTRAL	SAN ANTONIO	Gerardo Isabel Ibarra De Dominguez	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1								80%	EN EJECUCION
129	CENTRAL	VILLA ELISA	Reinaldo Sanchez Gonzalez	ARQ. RUTH IBALA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1								80%	EN EJECUCION
130	CENTRAL	REMBY	Maura Vedros De Jimenez	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1								80%	EN EJECUCION
131	CENTRAL	LIMPIO	Felicita Villalva Barros	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
132	CENTRAL	CAPATA	Leonor Benitez Hatas	CONTRACONSULT	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1								80%	EN EJECUCION
133	CENTRAL	REMBY	Cinthia Carolina Prieto Alvarez	COTEP	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
134	CENTRAL	REMBY	Sofia Teresa Garcia Aquino	COTEP	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
135	CENTRAL	SAN LORENZO	Maria Estera Melgarejo	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
136	CENTRAL	SAN LORENZO	Eudilo Robustiano Benitez Peravia	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
137	CENTRAL	REMBY	MAGUIELA SANABRIA SANABRIA	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1833-20	24/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
138	CENTRAL	REMBY	ANDINA HISMILDA PAEZ ZABARTE	CONSULTORA SG.	AMA	JUNIO 2019	1833-20	24/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
139	CENTRAL	REMBY	BENIGNA PASTORA LARA VDA DE PORTILLO	SILVIO FARRIA	AMA	JUNIO 2019	1833-20	24/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
140	CENTRAL	REMBY	OLGA CRISPINA MONTORRANO DE MENDIOIA	SILVIO FARRIA	AMA	JUNIO 2019	1833-20	24/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
141	CENTRAL	REMBY	LUZ GABRIELA AGUAYO SILVA	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1833-20	24/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
142	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	JORGE GONZALEZ GONZALEZ	ARQ. RUTH IBALA	AMA	JUNIO 2019	1833-20	24/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
143	CENTRAL	REMBY	ANSELMA SOSA GALEANO	CONSULTORA SG.	AMA	JUNIO 2019	1833-20	24/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
144	CENTRAL	REMBY	OLGA BEATRIZ HERMOSILLA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1833-20	24/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
145	CENTRAL	REMBY	NILDA LOPEZ CALEANO	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1833-20	24/12/2020	1	1								80%	EN EJECUCION
146	CENTRAL	REMBY	CUSTINO ECHEBERRIA BENITEZ	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1833-20	24/12/2020	1	1								0%	A INICIAR
147	CENTRAL	LUQUE	SERGIO GUSTAVO ORTIGOSA CABRERA	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	085-2021	25/01/2021	1	1								0%	A INICIAR
148	CENTRAL	SAN LORENZO	BRIITH DAHIANA DEFEISSA SARAYIVA TORRES	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	085-2021	25/01/2021	1	1								0%	A INICIAR
149	CENTRAL	REMBY	CLOTILDE BRITTEZ BAEZ	ARQ. HILMABERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	085-2021	25/01/2021	1	1								0%	A INICIAR
150	CENTRAL	CAPATA	TERESITA CANO	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	085-2021	25/01/2021	1	1								0%	A INICIAR

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

151	CENTRAL	NEMBY	BERNARDA BEATRIZ BOVEDA DE GARCFETE	SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	085-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
152	CENTRAL	NEMBY	FRANCISCA ELIZABETH ESPINO LA NUÑEZ	SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	085-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
153	CENTRAL	CAPATA	CEFERINO FERNANDEZ	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	085-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
154	CENTRAL	CAPATA	SONIA SARAY DE GILMERO	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	085-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
155	CENTRAL	SAN LORENZO	ANDRES MARIAS GAMACHEO	CONTRACONSULT	AMA	JUNIO 2019	085-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
156	CENTRAL	CAPATA	JUAN ALBERTO MONTIEL CACERES	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	085-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
157	CENTRAL	CAPATA	EFGENIO CACERES MEZA	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	085-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
158	CENTRAL	NEMBY	CRISMILDA JARA	CONSULTORA SG	AMA	JUNIO 2019	085-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
159	CENTRAL	CAPATA	ARMINDA MARTINEZ DENIS	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	086-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
160	CENTRAL	CAPATA	ANA LIZ NUÑEZ OJEDA	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	086-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
161	CENTRAL	SAN LORENZO	ZACARIAS LOPEZ ASCONA	CONTRACONSULT	AMA	JUNIO 2019	086-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
162	CENTRAL	SAN LORENZO	SANDRA ELIZABETH LEIVA DE CANO	CONTRACONSULT	AMA	JUNIO 2019	086-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
163	CENTRAL	CAPATA	PERICLES JESUS ALCORTA ALTENBURGER	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	086-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
164	CENTRAL	CAPATA	BASILIO DEMETRIO LOMAQUIS MARIN	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	086-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
165	CENTRAL	CAPATA	FABIAN ANTONIO RAMIREZ GOMEZ	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	086-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
166	CENTRAL	SAN LORENZO	JESUS DEFIN COLMAN DOMINQUEZ	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	086-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
167	CENTRAL	SAN LORENZO	JUAN GREGORIO VERA AQUIINO	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	086-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
168	CENTRAL	SAN LORENZO	GLORIA DIVINA ALCORTA	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	086-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
169	CENTRAL	CAPATA	RODOLFO SOSA MOTELA	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	086-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
170	CENTRAL	LUQUE	ZUNILDA HERMOSELA VDA. DE ZARATE	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	087-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
171	CENTRAL	VILLA ELISA	ZENEIDA ELISA BENITEZ GALEANO	CONTRACONSULT	AMA	JUNIO 2019	087-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
172	CENTRAL	CAPATA	VALENTINA CANO RIVAROLA	ARQ. HUMBERTO CABETE	AMA	JUNIO 2019	087-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
173	CENTRAL	FERNANDO DE LA	CESAR COEFFER VILLALBA	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	087-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
174	CENTRAL	MORA	ESMELDA MOHINO GAVOSO	ARQ. HUMBERTO CABETE	AMA	JUNIO 2019	087-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
175	CENTRAL	SAN LORENZO	JUANA CABRERA BARRETO	ARQ. HUMBERTO CABETE	AMA	JUNIO 2019	087-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
176	CENTRAL	SAN LORENZO	MARIA FIDELINA ALVARENSA DE	ARQ. HUMBERTO CABETE	AMA	JUNIO 2019	087-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
177	CENTRAL	SAN LORENZO	JOSE ENRIQUE GONZALEZ SAMUDIO	ARQ. HUMBERTO CABETE	AMA	JUNIO 2019	087-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
178	CENTRAL	LUQUE	HUGO DANIEL VILLA DENIS	ARQ. FRANCISCO BAEZ	AMA	JUNIO 2019	087-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
179	CENTRAL	CAPATA	IRMA MENDEZ CRISTALDO	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	087-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
180	CENTRAL	VILLA ELISA	LAURA GUILLEMINA SALINAS LOPEZ	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	088-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
181	CENTRAL	VILLA ELISA	ELVA VILLALBA DE OZORIO	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	088-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
182	CENTRAL	SAN LORENZO	FAUSTINO RAMON CENTURION	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	088-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
183	CENTRAL	LUQUE	MARTINA ISABEL ROA DE CABETE	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	088-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
184	CENTRAL	LUQUE	ABELINA MENDOZA DE LEGUIZAMON	HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	088-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
185	CENTRAL	NEMBY	JUAN ANGEL FERNANDEZ DUARTE	COTEPE	AMA	JUNIO 2019	088-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
186	CENTRAL	SAN LORENZO	DANIELA ZARZA	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	088-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
187	CENTRAL	CAPATA	HUMBERTO ANTONIO ORTIZ GALEANO	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	088-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
188	CENTRAL	LUQUE	FLORENCIA ORTIZ GOMEZ	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	088-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
189	CENTRAL	LUQUE	MARIA ISABEL MARTINEZ DE RAMIREZ	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	089-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
190	CENTRAL	CAPATA	ELISA VICTORIA BAEZ ORTIZ	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	089-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
191	CENTRAL	LAMBARE	ROGIO ANGELICA RESE GODDY	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	089-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
192	CENTRAL	ASUNCION	SUNILDA AGUILAR	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	089-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
193	CENTRAL	CAPATA	DERLIS OSMAR SOSA PAREDES	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	089-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
194	CENTRAL	LUQUE	LUIS FRANCISCO TURITICH ALMEIDA	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	089-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
195	CENTRAL	VILLA ELISA	MARIA CRISTINA PRIETO RAMONI	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	089-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
196	CENTRAL	LUQUE	BLANCA SERAFINA BENITEZ	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	089-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
197	CENTRAL	LUQUE	ELIODA ZUNILDA GOMEZ	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	089-2021	25/01/2021	1	1					0%	A INICIAR
198	CENTRAL	LUQUE	NANCY GARCIOLA AGUIRO DE AVILA	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	140-2021	03/07/2021	1	1					0%	A INICIAR
199	CENTRAL	LUQUE	ALFREDO RAMON KISAMA MARECOS	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	140-2021	03/07/2021	1	1					0%	A INICIAR
200	CENTRAL	CAPATA	SECUNDINA NUÑEZ DE ARZAMENDOS	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	140-2021	03/07/2021	1	1					0%	A INICIAR
201	CENTRAL	FDO DE LA MORA	PABLA SOLEDAD FLECHA BALBUENA	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	140-2021	03/07/2021	1	1					0%	A INICIAR
202	CENTRAL	VILLA ELISA	DANIELA BAEZ	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	140-2021	03/07/2021	1	1					0%	A INICIAR
203	CENTRAL	AREA METROPOLITANA	NUEVOS PROYECTOS	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	292	03/07/2021	1	1					0%	A INICIAR

RESUMEN META 2021 AL 31/03/2021	442
A INICIAR	20
EN EJECUCION	38
CULMINADA	500
TOTAL	960

OBSERVACION: EL PAGO NO AFECTA AL SICO. LOS SUBSIDIOS SON PAGADOS A TRAVES DEL FIDEICOMISO CON LA AFP

Lic. Mariela Jansen - Buhl
 Directora de Fideicomiso y Administración
 UEP - BID
 MUVH

Ing. Magister y D. Daido Pettengill
 Coord. Monitoreo y Evaluación
 UEP - BID

Arg. Soledad Kajtina
 Directora Ampliación
 de Viviendas en AMA
 MUVH

Arg. Karla
 Directora Chacarita Alta
 UEP - BID
 MUVH